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Ablauf des heutigen Abends

Projektuberblick

Bautenstand Uferstutzwand und Stauseebrucke
Informationen zum Streckenbau

lhre Fragen
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Projektuberblick

BW1 Stitzwand entlang B 90 zur Friesau/Talsperre
. BW2 Stitzwande zur Hangsicherung
— Ausbau Bundesstralle 90 aufca. 6 km Lange w3 Briicke iiber den Bleilochstausee
— 4 Knotenpunkte und 6 Ingenieurbauwerke BWS5 Stiitzwand am Weg
) Gesamtu mfang 3-streifiger Abschnitt (Uberholfahrstreifen) BWS®6 Briicke Uber die Strale nach Miihlberg
— Rad-/Gehweg Uber Briicke und auf Stiitzwand ~ BW?7 Briicke Uber einen Waldweg

KP1 WW mit Saaleradwanderweg
KP2 Feriensiedlung (mit LSA)
KP3 Saaldorf (mit LSA)
KP4 Muhlberg (teilplanfrei)
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Projektzeitplan

Termine/Meilensteine

- Bauzeit (Bauwerke):

— Fertigstellung Stutzwand 01:
— Fertigstellung Brucke:

« Bauzeit (Strecke):

* Aulerbetriebnahme Bestandsbrucke:

« Verkehrsfreigabe Strecke:
* Ruckbau Bestandsbrucke:
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Jun. 2023 bis Apr. 2025
31.12.2024

31.03.2025

Juni 2024 bis Oktober 2025
31.05.2025

31.10.2025

bis Ende 2026

02.07.2024

DEGES



Bautenstand Uferstutzwand und
Stauseebrucke




Visualisierung: Brucke uber den Bleilochstausee und Uferstutzwand
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Visualisierung: DEGES
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Neubau Bauwerk 03: Brucke uber den Bleilochstausee

Bauwerk 03: Brickenbauwerk uber den Bleilochstausee

» Bauart: semiintegraler Durchlauftrager Uber 6 Felder

» Gesamtstutzweite: 257,00 m

» Einzelstutzweiten: 30 m-45m-60m—-45m—-45m-32m
» Breite zwischen den Gelandern: 14,30 — 26,50 m

» Ansichtsflache: ca. 3.675 m?
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Baustelleneinrichtung Brucke
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Bautenstand Brucke
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Bautenstand Brucke
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Neubau Bauwerk 01: Uferstutzwand

Visualisierung: DEGES
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'Bauwerk 01: Uferstiitzwan
» Bauart: Uberschnittene Bohrpfahlw nd.,
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Uferstutzwand: Bohrpfahlherstellung
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Informationen zum Streckenbau




Baudurchfuhrung: 3 HauptbaumafRnahmen
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BaumaBnahme 3 |
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7. BW1 Stitzwand entlang B 90 zur
/. Friesau/Talsperre
BW2 Stitzwande zur Hangsicherung
BWa3 Briicke uber den Bleilochstausee
BWS5 Stitzwand am Weg

BW®6 Briicke lber die StralRe nach Miihlberg
BWT?7 Briicke liber einen Waldweg
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StraBenquerschnitt
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Bauphase 1
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Bauphase 2 PR .
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Flur 2
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Gemarkung Saaldorf
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Gemarkung Saaldorf
Flur 1
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Zeit fur lhre Fragen
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Vielen Dank und einen guten
Abend!

DEGES

Deutsche Einheit
FernstraBenplanungs-
und -bau GmbH

Zimmerstralle 54
10117 Berlin www.deges.de
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